

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DIRECTOR
CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA (CVSP) NODO MÉXICO
PERIODO 2010-2011**

El presente informe da cuenta de las actividades desarrolladas durante la gestión 2010 – 2011 del Comité Director del Campus Virtual Nodo México.

Este Comité Director está conformado por nueve instituciones miembro, cinco de ellas son instituciones educativas, dos son de servicios, una asociación gremial y la representación de OPS en México.

Las actividades se han clasificado en: Actividades del Plan de Trabajo y Actividades Complementarias.

Actividades del Plan de Trabajo

1. Evaluar el estado actual del CVSP y realizar el Plan de Trabajo (Indicador de estructura)

Se elaboró el Plan de Trabajo del Nodo México a través de un análisis FODA efectuado por las instituciones miembro. El objetivo principal fue unificar la visión y la capacidad de respuesta para el logro de la misión propuesta para el 2011, que es la consolidación del CVSP y la ampliación de la base de socios.

Para el logro de este objetivo se desarrollaron tres actividades principales: un diagnóstico situacional a través de un análisis FODA, la revisión de documentos oficiales y la elaboración del plan de trabajo del CVSP para el año 2011.

Dicho documento quedó conformado por:

- a. Cinco indicadores de estructura
- b. Cuatro indicadores de procesos
- c. Un indicador proceso-resultado
- d. Un indicador de resultado

Porcentaje de cumplimiento: 100%



2. Elaborar un manual de procedimientos para el CVSP Nodo-México. (Indicador de estructura)

Las acciones realizadas para el cumplimiento de esta actividad fueron:

- a. Recopilación de la información necesaria para la elaboración del manual de procedimientos,
- b. Solicitar apoyo a personas expertas en la materia,
- c. Construcción del manual de procedimientos,
- d. Socialización al interior del Comité Director del manual para su revisión, valoración y aprobación,
- e. Publicación en el portal del CVSP.

Se reorientó esta meta elaborando los Estatutos de los Nodos Institucionales afiliados al Nodo.

Porcentaje de cumplimiento: 100%.

3. Realizar una Guía para el diseño, implementación y evaluación de CRAs. (Indicador de estructura)

El Secretariado Técnico decidió utilizar y aplicar la guía diseñada por el CVSP de la plataforma Moodle Regional.

Porcentaje de cumplimiento de esta actividad: 100%.

4. Capacitar el personal académico y técnico de las instituciones inmersas en el CVSP-México. (Indicador de proceso)

Se capacitaron a dos integrantes del Nodo Institucional del CUCS-Universidad de Guadalajara en el Diseño de Materiales de Aprendizaje, las demás instituciones no han reportado sus avances en este punto.

Grado de avance de esta actividad: 10%.

5. Operativizar al CVSP-México. (Indicador de proceso y resultado)

La meta propuesta para el cumplimiento de este indicador fue: Realizar un Curso y/o Recurso de Aprendizaje (CRA) por institución por año.

La participación de las instituciones en esta actividad fue:

Se elaboraron OVAs y cursos. Con relación a los OVAs se diseñaron cinco sobre Atención de la Emergencia Obstétrica: Control Prenatal, Hemorragia Obstétrica, Planificación Familiar, Preeclampsia e Infección Puerperal;



Tres cursos: Dengue, Diabetes y Obesidad.

Porcentaje de cumplimiento: 100%.

6. Mantener el portal del Nodo México actualizado con información pertinente. (Indicador de proceso)

- a. Se capacitó al responsable del Portal del Nodo México.
- b. Se ha dado mantenimiento al portal en forma permanente.
- c. Se han publicado todas las noticias y eventos que han enviado las instituciones (cerca de 50 desde mayo del 2010 a la fecha).
- d. Se realizó la actualización de la Plataforma de Administración y Diseño del portal (Drupal) con el apoyo del equipo técnico regional en el mes de septiembre de 2011.

Para poder cumplir cabalmente con esta actividad, se necesita la creación del Comité de Calidad del Portal y del Repositorio.

Porcentaje de avance: 66%.

7. Implementar una campaña de promoción del CVSP –Nodo-México. (Indicador de proceso)

Para esta actividad sólo se ha desarrollado trabajo de promoción en instituciones específicas y no como campaña.

Porcentaje de avance: 10%

8. Llevar a cabo reuniones con actores clave de los sectores: salud, académico, político y Financiero del país. (Indicador de estructura)

De esta meta se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- a. Identificación de actores clave
- b. Construcción de directorio
- c. Programación de reuniones
- d. Socialización del CVSP-México

Porcentaje de cumplimiento: 100%

9. Realizar actividades colaborativas. (Indicador de proceso)

Para dar cumplimiento a esta meta se efectuaron las siguientes acciones:

- a. Apoyar la asistencia a reuniones plenarias (anuales) de todas las instituciones del CVSP, y

- b. Propiciar que las reuniones del Comité Director sean ejecutivas y preferentemente enfocadas hacia la toma de decisiones.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

10. Evaluar trimestralmente al CVSP-México para medir avances y resultados. (Indicador de proceso)

El CVSP inició la evaluación semestral que solicita el Equipo Técnico Regional. Esta evaluación se realizó en los meses de marzo y septiembre de 2011.

No se ha llevado a cabo la evaluación trimestral al interior del Nodo México, debido a la reestructuración de los documentos normativos que regularán estas acciones.

Porcentaje de avance: 50%

11. Elaborar los documentos de estatutos y Evaluación. (Indicador de proceso)

Se llevó a cabo el diseño y redacción del documento **Estatutos para los Nodos Integrantes del CVSP de México**, este documento fue revisado por el Comité Director y aprobado para su aplicación.

Como complemento de los estatutos, se han diseñado los formatos de evaluación para las instituciones, con ello se pretende revisar el grado de participación de las mismas y la determinación de su ingreso o permanencia en el CVSP.

La aplicación de los formatos será a partir del mes de enero del año 2012.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

Actividades Complementarias

- a. Se presentó el CVSP ante la Secretaría de Salud en dos reuniones Nacionales de Educación a los jefes de Enseñanza Estatales y al Consejo Nacional de Salud.
- b. Se aprobó por parte de las instituciones miembro, un ciclo de conferencias sobre temas relacionados con Salud Pública impartidas por expertos, utilizando la plataforma Elluminate. La Universidad Veracruzana en coordinación con la Consultora Nacional de OPS estarán a cargo de la organización.
- c. Se han realizado gestiones para la incorporación de dos instituciones de servicio, IMSS e ISSSTE, está pendiente su resolución.
- d. Se recibieron solicitudes de ingreso al CVSP de tres instituciones. Dos de ellas son Sociedades Civiles: ACal para la formación y Sociedad Mexicana de Salud Pública y una

institución de servicio: Comisión Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA), dependiente de la Secretaría de Salud.

Las dos primeras han solicitado su ingreso como instituciones miembro y la segunda como institución colaboradora del CVSP.

El dictamen para el ingreso de ACai y CONAPRA, se realizó con base a sus solicitudes y la revisión de los documentos enviados al Secretariado Técnico, tal y como lo señalan los estatutos del CVSP, por lo que se aprobó su incorporación por reunir con estos requisitos. Con respecto a la Sociedad Mexicana de Salud Pública, está en espera que completen la documentación solicitada.

Elaborado por:

Dra. Marcela González de Cossío Ortiz/ SSA

Dr. Igor Martín Ramos Herrera / U de G

Mtra. Claudia Verónica Iglesias Padrón/ OPS

Integrantes del Secretariado Técnico

Campus Virtual de Salud Pública

Nodo México

Noviembre, 2011